Motie

Vaart houden in het IHP voor ons onderwijs

037-2026

Raadsvoorstelnummer: 1100116

Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 3

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 10-11-2026

Onderwerp: Vaart houden in het IHP voor ons onderwijs

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

- de planning van de eerste fase van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is aangepast vanwege ontwikkelingen en aanvullende vraagstukken die tijdens het gemeentelijke voorbereidingsproces naar voren zijn gekomen;
- deze aangepaste fasering leidt tot financiële voordelen op de gemeentelijke begroting van € 295.000 in 2028, € 593.000 in 2029 en € 156.000 in 2030;
- de vertraging gevolgen heeft voor scholen die wachten op noodzakelijke nieuwbouw en toekomstbestendige huisvesting;

Overwegende dat:

- moderne en toekomstbestendige schoolgebouwen niet alleen noodzakelijk zijn voor goede huisvesting, maar ook een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs;
- de klimaatbeheersing in lokalen bij verschillende Houtense scholen al een grote zorg is, waarover D66 op korte termijn terugkomt bij de gemeenteraad;
- scholen niet onnodig langer moeten wachten op noodzakelijke nieuwbouw doordat de gemeentelijke voorbereiding vertraging oploopt;
- de gemeente de opgedane ervaringen uit de eerste fase moet benutten om de voorbereiding van volgende fasen tijdig en voortvarend te organiseren, zodat de vastgestelde planning wordt gehaald;

Van mening dat:

- goede en toekomstbestendige onderwijshuisvesting een investering is in de kwaliteit van het onderwijs en geen sluitpost van de gemeentelijke begroting mag zijn.

Verzoekt het college

	ITH	PRO	D66	VVD	NH	CDA	SGP	CU	Volt
Voor									
Tegen									

1. De nieuwbouwprojecten uit de eerste fase van het IHP uiterlijk 31 december 2028 gerealiseerd en opgeleverd te hebben;
2. De raad inzicht te geven in de planning per school, de nog te nemen stappen en de maatregelen die nodig zijn om deze einddatum te halen;
3. Bij de voorbereiding en uitvoering van de volgende fasen van het IHP tijdig rekening te houden met de benodigde onderzoeken, gemeentelijke uitvoeringscapaciteit, besluitvorming en externe afhankelijkheden, zodat de vastgestelde planning van deze fasen gehandhaafd blijft en nieuwe vertraging wordt voorkomen;
4. De raad ieder halfjaar te informeren over de voortgang van het IHP, waarbij in ieder geval wordt gerapporteerd over de voortgang per school, de planning en eventuele risico's voor het behalen van de afgesproken opleverdata.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Bart Stroomberg **Julia Hamel**
D66 VOLT

	ITH	PRO	D66	VVD	NH	CDA	SGP	CU	Volt
Voor									
Tegen									