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Voorstelnummer: 790002 
Zaaknummer:      896973 

Houten, 13 januari 2026   

 
Onderwerp: 
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2043: Voorbereidingskredieten 
 
Beslispunten: 

1. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 474.000 voor de 
nieuwbouw van de openbare basisschool De Bijenkorf en van € 281.000 voor de 
nieuwbouw van de r.k.-basisschool Zevensprong.   

 

 

Samenvatting 
In juli 2024 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan 2024-2043 (IHP) 
vastgesteld. Onderdeel van dit IHP is een planning van de investeringen in 
schoolgebouwen. Daartoe is het IHP opgedeeld in 4 fases van 5 jaar. In de eerste tranche 
is de nieuwbouw van de openbare basisschool De Bijenkorf en de r.k.-basisschool 
Zevensprong opgenomen. Door het beschikbaar stellen van voorbereidingskredieten worden 
de schoolbesturen, die als bouwheer optreden, in de gelegenheid gesteld uitgaven te doen 
die noodzakelijk zijn om de plannen voor nieuwbouw voor te bereiden.   
 
Aanleiding 
In juli 2024 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan 2024-2043 (IHP) 
vastgesteld. De haalbaarheidsonderzoeken in het kader van de uitwerking van het IHP voor 
de scholen De Bijenkorf en Zevensprong zijn afgerond. Daarom ligt nu dit voorstel voor om 
de voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen.  
 
Beoogd effect 
Door het beschikbaar stellen van de voorbereidingskredieten de schoolbesturen in de 
gelegenheid te stellen onderzoek te doen en de daaruit voortvloeiende uitgaven te doen die 
noodzakelijk zijn in de aanloop naar definitieve besluitvorming over de toekomstige 
huisvesting. 
 
Argumenten per beslispunt 
1.1 Er wordt uitvoering gegeven aan het gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan 

Onderwijs 2024-2043 
Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2043 is vastgesteld in de raadsvergadering 
van 11 juli 2024. Met de vaststelling van het IHP heeft de raad de middelen beschikbaar 
gesteld voor het opstellen van de haalbaarheidsonderzoeken.  
Deze onderzoeken zijn kortgeleden afgerond voor de scholen De Bijenkorf en Zevensprong.  
 
1.2 Een voorbereidingskrediet is benodigd om de volgende fase van het project in te gaan 
De gemeente heeft de zorgplicht voor het realiseren van de onderwijshuisvesting. Daarmee 
is de gemeente financieel verantwoordelijk voor het realiseren van een nieuw gebouw. Een 
schoolbestuur krijgt met een voorbereidingskrediet de gelegenheid om een aanbesteding 
gereed bouwplan te ontwikkelen.  
 
1.3  De raad heeft de bevoegdheid om het voorbereidingskrediet te voteren 
Vanuit het budgetrecht van de gemeenteraad heeft de raad de bevoegdheid het 
voorbereidingskrediet te voteren. Dit volgt uit artikel 189 van de Gemeentewet. 
 
1.4  Nieuwbouw op de huidige locaties van de scholen is het voorkeursscenario 
De schoolbesturen van beide scholen gaan het voorbereidingskrediet aanwenden voor het 
realiseren van nieuwbouw op de huidige locaties. Op grond van het vastgestelde IHP is er 
onderzoek verricht naar de mogelijkheid van gezamenlijke huisvesting (2 scholen onder één 
dak). Gebleken is dat de huidige locaties van beide scholen daartoe geen ruimte bieden. 
Een alternatieve locatie (Manifestatieterrein) is onderzocht, doch bij nader inzien ruimtelijk 
en financieel niet haalbaar. 
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Hoewel een aantrekkelijk alternatief, kleven er risico’s aan deze optie. Belangrijkste 
argument is het risico van vertraging. Er is geen enkele nutsvoorziening (electra, water en 
riolering) op de locatie manifestatieterrein aanwezig. De situatie rondom de netcongestie 
levert zonder meer vertraging op. Daarnaast is de bereikbaarheid van de locatie nu beperkt 
tot fietsers en voetgangers. Dit vergt aan aanpassing van de verkeerstoegankelijkheid. In de 
geraamde kosten is hier geen rekening mee gehouden. En tenslotte, niet minder belangrijk, 
de opoffering van een groot deel van het groene karakter van het terrein. 
In het bestuurlijk overleg met de schoolbesturen is vastgesteld dat nieuwbouw op het 
Manifestatieterrein te veel risicofactoren kent, dan wel onwenselijk is. Nieuwbouw op de 
huidige locaties is het voorkeursscenario geworden. Het afwegingskader is daarop door het 
externe adviesbureau niet meer aangepast. Hoofdstuk 7 van het haalbaarheidsonderzoek is 
daarop wel aangepast. 
 
1.5  De realisatie gaat gepaard met een fasering en tijdelijke huisvesting 
Beide scholen kunnen niet tegelijkertijd worden vernieuwd. De nieuwbouw op de bestaande 
locaties noopt tot het uitwijken naar een tijdelijke locatie gedurende de bouwtijd. Het 
voormalig schoolgebouw van de Montessorischool aan de Vikingenpoort biedt voldoende 
ruimte voor de tijdelijke huisvesting van de Zevensprong gedurende de nieuwbouw. De 
ruimtebehoefte van De Bijenkorf overschrijdt de capaciteit van locatie Vikingenpoort. 
Voorafgaand aan de daadwerkelijke sloop en nieuwbouw van De Bijenkorf, kan de omvang 
van extra tijdelijke huisvesting worden vastgesteld. Dit is onderdeel van de besluitvorming 
over het benodigde investeringskrediet. 
 
1.6  De hoogte van het voorbereidingskrediet is gebaseerd op de Verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs 
In de gemeentelijke Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is de hoogte van een 
voorbereidingskrediet is bepaald op 8% van het investeringsbedrag (bij projecten tot een 
bruto-vloeroppervlakte van 2500 m2). Het investeringsbedrag is het bedrag dat is 
opgenomen in het vastgestelde IHP. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Er volgt nog een voorstel over de verdere uitwerking van de 1e fase van het IHP 
In de 1e fase van het IHP zijn naast de scholen De Bijenkorf en Zevensprong ook de 
scholen St. Michiel in Schalkwijk, De Boogerd in ‘t Goy en Het Mozaïek in Tull en ’t Waal 
opgenomen.  
In Schalkwijk en ’t Goy vindt nog de uitwerking van de haalbaarheidsonderzoeken plaats. 
Hierbij is het streven de scholen op een nieuwe locatie te realiseren om daarmee gedurende 
de bouw de noodzaak van het plaatsen van tijdelijke onderwijslocatie te voorkomen, 
hetgeen vanzelfsprekend leidt tot een besparing op de uitgaven. 
Voor de school in Tull en ’t Waal is het wachten op de finale besluitvorming van het 
schoolbestuur over het voortbestaan van de school. Naar aanleiding van dit besluit zal er 
eerst een voorstel voor een voorbereidingskrediet aangeboden worden. 
 
Participatie 
In de aanloop naar dit voorstel is nauw samengewerkt met de schoolbesturen om de 
haalbaarheidsonderzoeken af te ronden. Adviesbureau HEVO heeft zorg gedragen voor de 
uitwerking van de onderzoeken.  
 
Financiën en formatie 
In het meerjarenperspectief op basis van het vastgestelde IHP is met ingang van 2029 
rekening gehouden met de kapitaallasten van de nieuwbouw van zowel De Bijenkorf als De 
Zevensprong. De kapitaallasten worden jaarlijks met het vaststellen van de nieuwe 
gemeentebegroting geïndexeerd. 
Het ter beschikking stellen van een voorbereidingskrediet staat niet op zichzelf. Het krediet 
maakt onderdeel uit van het uiteindelijk vast te stellen investeringskrediet voor de realisatie 
van de onderwijshuisvesting. Dit betekent dat het voorbereidingskrediet te zijner tijd op het 
investeringskrediet in mindering wordt gebracht. 
 
Opdrachten die de schoolbesturen verstrekken op basis van de middelen die zijn verkregen 
uit de voorbereidingskredieten zijn onderhevig aan de gemeentelijke aanbestedingsregels. 
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Communicatie 
De schoolbesturen ontvangen na het besluit van uw raad een beschikking over de 
beschikbaar gestelde voorbereidingskredieten. 
 
Voortgang 
Na instemming met het voorstel door de gemeenteraad wordt gestart met het uitwerken van 
de plannen voor nieuwbouw van beide scholen. Dit bestaat onder meer uit het opstellen van 
een ruimtelijk, onderwijskundig en technisch programma van eisen tot aan het ontwerp 
waarop het benodigde definitieve krediet kan worden vastgesteld. Dit zal naar verwachting 
begin 2028 plaatsvinden. 
 
Evaluatie 
Bij de vaststelling van het definitieve investeringskrediet voor beide schoolprojecten wordt 
het gelopen traject toegelicht. 
 
 
Houten, 13 januari 2026 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, 
de secretaris, 
  
  
  

de burgemeester,  

R. van Netten H.C. Heerschop 
 
 

 
Bijlagen 
Bijlage 1: Haalbaarheidsonderzoek Bijenkorf en Zevensprong 
 
Verantwoordelijke portefeuillehouders college 
1e PoHo: Herben 
2e PoHo:  
 



 

 

Raadsbesluit 
 
Voorstelnummer: 790002 
 
 
Onderwerp 
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2043: Voorbereidingskredieten 
 
De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en 
wethouders d.d. 13 januari 2026 gelezen en besluit: 

 
1. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 474.000 voor de nieuwbouw 

van de openbare basisschool De Bijenkorf en van € 281.000 voor de nieuwbouw van 
de r.k.-basisschool Zevensprong. 

 
Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 3 maart 2026. 
 
De raad van de gemeente Houten, 
De griffier a.i.,  

 
 
 
 

de voorzitter, 
 

M.A.J.R. Hermans H.C. Heerschop 
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