
Q2Q1

2026

Q3 Q4Q2Q1

2026

Q3 Q4 Q2Q1

2027

Q3 Q4Q2Q1

2027

Q3 Q4 Q2Q1

2028

Q3 Q4Q2Q1

2028

Q3 Q4 1e Helft

2029

2e Helft1e Helft

2029

2e Helft 1e Helft

2030

2e Helft1e Helft

2030

2e Helft

Planning: Hofspoor 1
Opsteller: Max Peters
Datum: 10-9-2026

27-
03-

2026

Opstellen DO
10w

05-
06-

2026

Toets DO
3w

Compleet maken 

koopovereenkomst en

 uitvoeringsovereenkomst Woonin

4w

24-
07-

2026

Mitigeren F&F
12w

18-
09-

2026

27-
03-

2026

Opstellen concept aanvraag BOPA
10w

05-
06-

2026

27-
03-

2026

Opstellen aanvraag omgevingsvergunning bouw
10w

05-
06-

2026

13-
11-

2026

Werk voorbereiding
12w

Vaststellen overeenkomsten
16w

27-
03-

2026

26-
06-

2026

13-
11-

2026

Uitvoering bouw

112w

26-
06-

2026

Opstellen  concept ontwikkelkader

65d

24-
09-

2026

04-
02-

2027

Volledigheids-
toets 
2w

22-
07-

2026

08-
07-

2026

Beoordeling gemeente 
(zonder verlenging)

8w
Bezwaar termijn

6w

12-
11-

2026

24-
12-

2026

Beoordeling bezwaar 
door gemeente

6w

04-
02-

2027

Volledigheids-
toets 
2w

08-
07-

2026

Beoordeling gemeente 
Incl. omgevingstafel
(zonder verlenging)

8w
Bezwaar termijn

6w

12-
11-

2026

24-
12-

2026

Beoordeling bezwaar 
door gemeente

6w

26-
06-

2026

Afstemming provincie F&F

13w

Let op, uiterste datum in verband met seizoenen 

27-
03-

2026

Opstellen concept  AOK

14w

03-
07-

2026

Compleet maken AOK + review

10w

11-
09-

2026

Afstemming 

PHO

3d

16-
09-

2026

Procedure

4d

22-
09-

2026

27-
03-

2026

Open zetten en 

aanvullen 

ontwikkelkader

1w

03-
07-

2026

Review en

 toetsing

2w

17-
07-

2026

Omgevings

tafel

49d

12-
11-

2026

29-
09-

2026

Procedure

4w

27-
10-

2026

Procedure

12d

05-
06-

2026

Voorbereiden 
Participatie

3w

26-
06-

2026

BOPA 
aanvullen met 

Participatie
2d

05-
02-

2027

22-
07-

2026

Procedure en 

Afstemming

 PHO

3d

26-
06-

2026

Opstellen bezwaarschrift
6w

Beoordeling bezwaar
12w

30-
10-

2026

06-
07-

2026

08-
07-

2026

16-
09-

2026

16-
09-

2026

07-
08-

2026

Is seizoen gebonden!Is seizoen gebonden!

VO Gereed

Omgevingsvergunning  
onherroepelijk

Indienen 
omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning 
verleend

BOPA 
onherroepelijk

Indienen 
BOPA

BOPA 
verleend

Aanleveren concept aan 
ontwikkelaar

College: 
- Vaststellen AOK

Gemeenteraad:
- Vaststellen 

ontwikkelkader

College: 
- Bespreken 

ontwikkelkader

RTG

Participatie 
bijeenkomst

Indienen bezwaar

05-
02-

2027

Start uitvoering

Bij geen bezwaar al 
onherroepelijk op 24 dec

Bij geen bezwaar al 
onherroepelijk op 24 dec

30-
03-

2029

Bouw gereed

Is er nog extra participatie nodig?Is er nog extra participatie nodig?

26-
06-

2026

DO gereed

Checken of Subsidie voor sociale 
huur Woonin loopt als onderdeel 

AOK

Checken of Subsidie voor sociale 
huur Woonin loopt als onderdeel 

AOK

Nader bespreken welk traject, 
college voor of direct na 

gemeenteraad

Nader bespreken welk traject, 
college voor of direct na 

gemeenteraad

Wel of geen omgevingstafel?Wel of geen omgevingstafel?
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